

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – OLIMPÍADA NACIONAL DE EMPREENDEDORISMO (ONE)

Fase	Período
FASE I – Governança, Estruturação e Implantação Tecnológica	Julho/2026
FASE II – Mobilização Nacional e Abertura das Inscrições	Agosto/2026
FASE III – Operação da Olimpíada	Setembro e Outubro/2026
FASE IV – Formação Empreendedora e Preparação da Etapa Nacional	Novembro/2026
FASE V – Etapa Nacional, Premiação e Consolidação do Legado	Dezembro/2026 e Janeiro/2027

FASE I – Governança, Estruturação e Implantação Tecnológica

Período: Julho/2026

2ª quinzena de julho

Objetivo Específico	Atividades	Produto/Entrega	Indicador	Meta
Instituir a governança da ONE	Constituição do Comitê Gestor	Governança instituída	Comitê Gestor formalizado	1
Estruturar a equipe executiva e científica	Contratação da equipe técnica, científica e administrativa	Estrutura executiva implantada	Equipe constituída	100%
Formalizar a gestão administrativa e financeira	Celebração do instrumento com a Fundação de Apoio	Gestão operacional implantada	Instrumento jurídico firmado	1
Implantar a infraestrutura tecnológica	Implantação da Plataforma EAD, ambiente em nuvem, sistemas de segurança e monitoramento	Plataforma homologada	Ambiente operacional	100%
Instituir a Comissão Científica	Designação dos especialistas	Comissão Científica instalada	Comissão constituída	1
Regulamentar a Olimpíada	Elaboração e publicação do Edital Nacional	Edital publicado	Edital publicado	1
Formalizar parcerias institucionais	Celebração dos ACTs	Rede institucional estruturada	ACTs firmados	≥10

Entrega da quinzena: Governança instituída, edital publicado, plataforma operacional e estrutura institucional da ONE implantada.

FASE II – Mobilização Nacional e Abertura das Inscrições

Período: Agosto/2026

1ª quinzena de agosto

Objetivo Específico	Atividades	Produto/Entrega	Indicador	Meta
Lançar nacionalmente a ONE	Evento oficial de lançamento	Evento institucional realizado	Evento realizado	1
Executar a estratégia nacional de comunicação	Campanhas institucionais e digitais	Plano de comunicação executado	Alcance estimado	1.000.000
Disponibilizar a Plataforma EAD	Liberação da plataforma e suporte aos usuários	Plataforma operacional	Sistema em funcionamento	100%
Implantar a Rede Nacional de Embaixadores	Capacitação dos representantes estaduais	Rede implantada	Estados participantes	27

Entrega da quinzena: ONE lançada nacionalmente, plataforma disponível e estratégia de mobilização iniciada.

2ª quinzena de agosto

Objetivo Específico	Atividades	Produto/Entrega	Indicador	Meta
Formar a Rede Nacional de Multiplicadores	Capacitação de professores do Ensino Médio	Rede implantada	Professores capacitados	500
Mobilizar instituições de ensino	Articulação com redes estaduais, Rede Federal e escolas privadas	Rede escolar mobilizada	Escolas participantes	≥5.000

Mobilizar e inscrever estudantes	Operação da plataforma de inscrições (01/08 a 15/09/2026)	Base nacional de inscritos	Estudantes inscritos	1.000.000
----------------------------------	---	----------------------------	----------------------	-----------

Entrega da quinzena: Mobilização nacional concluída e inscrições abertas.

FASE III – Operação da Olimpíada

Período: Setembro e Outubro/2026

1ª quinzena de setembro

Objetivo Específico	Atividades	Produto/Entrega	Indicador	Meta
Aplicar a primeira fase	Realização da prova objetiva on-line (1ª Fase: 18/09/2026)	Base nacional de desempenho	Participantes avaliados	1.000.000

Entrega da quinzena: Primeira fase da Olimpíada realizada.

2ª quinzena de setembro

Objetivo Específico	Atividades	Produto/Entrega	Indicador	Meta
Processar resultados	Correção automatizada e processamento por IA	Diagnóstico nacional consolidado	Resultados processados	1
Selecionar classificados	Homologação dos resultados e divulgação dos classificados (28/09/2026)	Ranking nacional	Classificados	100.000

Entrega da quinzena: Classificados para a segunda fase definidos.

1ª quinzena de outubro

Objetivo Específico	Atividades	Produto/Entrega	Indicador	Meta
Aplicar a segunda fase	Realização da 2ª Fase (09/10/2026)	Base avaliativa consolidada	Provas aplicadas	100.000

Entrega da quinzena: Segunda fase concluída.

2ª quinzena de outubro

Objetivo Específico	Atividades	Produto/Entrega	Indicador	Meta
Selecionar finalistas	Consolidação dos resultados e divulgação do resultado final (20/10/2026)	Ranking nacional de finalistas	Finalistas	100

Entrega da quinzena: 100 estudantes finalistas homologados para a Etapa Nacional da ONE.

FASE IV – Formação Empreendedora e Preparação da Etapa Nacional

Período: Novembro/2026

1ª quinzena de novembro

Objetivo Específico	Atividades	Produto/Entrega	Indicador	Meta
Desenvolver competências empreendedoras	Realização do Bootcamp on-line, oficinas e mentorias para os 100 finalistas (03 a 06/11/2026)	Programa de formação executado	Estudantes participantes	100
Aperfeiçoar projetos	Orientação técnica e preparação dos pitches para a etapa nacional	Projetos preparados	Projetos qualificados	100

Entrega da quinzena: Finalistas preparados para a etapa decisiva da Olimpíada.

2ª quinzena de novembro

Objetivo Específico	Atividades	Produto/Entrega	Indicador	Meta
Preparar a Etapa Nacional em Brasília	Confirmação das 100 duplas participantes, organização logística, emissão de passagens, hospedagem e apoio	Etapa Nacional organizada	Duplas confirmadas	100

	operacional			
Estruturar a avaliação final	Constituição da banca nacional, definição da programação e preparação da cerimônia oficial	Processo avaliativo estruturado	Programação consolidada	1

Entrega da quinzena: Etapa Nacional organizada, logística dos participantes estruturada e avaliação final preparada para realização em Brasília.

FASE V – Etapa Nacional, Premiação e Consolidação do Legado

Período: Dezembro/2026 e Janeiro/2027

1ª quinzena de dezembro

Objetivo Específico	Atividades	Produto/Entrega	Indicador	Meta
Realizar a Etapa Nacional da ONE	Evento nacional em Brasília com participação dos 100 finalistas e respectivos acompanhantes (viagem em 10/12/2026)	Etapa Nacional realizada	Duplas participantes	100
Avaliar os projetos finalistas	Apresentação dos projetos perante banca nacional	Processo avaliativo concluído	Projetos avaliados	100
Reconhecer os destaques nacionais	Cerimônia oficial com anúncio dos 27 Campeões Estaduais	Cerimônia realizada	Estudantes vencedores	27

Entrega da quinzena: Etapa Nacional realizada em Brasília, avaliação concluída e anúncio oficial dos 27 estudantes vencedores.

2ª quinzena de dezembro

Objetivo Específico	Atividades	Produto/Entrega	Indicador	Meta
Implementar a premiação institucional	Formalização da premiação prevista em edital às 27 escolas públicas contempladas e diplomação dos participantes	Premiação institucional implementada	Escolas contempladas	27
Consolidar o Banco Nacional de Talentos	Organização da base estratégica dos participantes e finalistas da ONE	Banco implantado	Banco disponibilizado	1
Integrar participantes às ações de continuidade	Encaminhamento para programas de empreendedorismo, inovação e formação, incluindo Pé no Futuro e Rede MEI	Fluxo institucional implantado	Integração formalizada	1

Entrega da quinzena: Premiação institucional encaminhada, Banco Nacional de Talentos consolidado e participantes integrados às ações de continuidade.

1ª quinzena de janeiro

Objetivo Específico	Atividades	Produto/Entrega	Indicador	Meta
Promover a Missão Técnica Nacional	Realização da Missão Técnica Nacional em São Paulo com os 27 Campeões Estaduais e respectivos acompanhantes (viagem em 13/01/2027, com 3 diárias)	Missão Técnica realizada	Duplas participantes	27
Aproximar os vencedores de ecossistemas de inovação	Visitas técnicas e atividades de imersão em instituições de referência em tecnologia, inovação e empreendedorismo	Imersão executada	Atividades realizadas	Conforme programação

Entrega da quinzena: Missão Técnica Nacional realizada em São Paulo com participação dos 27 estudantes vencedores e seus acompanhantes.

2ª quinzena de janeiro

Objetivo Específico	Atividades	Produto/Entrega	Indicador	Meta
Sistematizar resultados	Elaboração do Relatório Nacional da ONE	Relatório elaborado	Relatório concluído	1
Encerrar a execução do projeto	Prestação de contas e apresentação do Relatório Executivo Final	Prestação de contas concluída	Relatório entregue	1

Entrega da quinzena: Resultados sistematizados, prestação de contas concluída e projeto encerrado.